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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Meyer Turku Oy. Työn tavoitteena oli tutkia moduloinnin 
teoriaa ja määritellä erityyppiset lohkonkoontivaiheeseen vaikuttavat moduulirakenteet 
moduuleiden kategorisointia varten. Näiden lisäksi yhtenä tavoitteena oli käyttökelpoisen työkalun 
luonti moduulirakenteiden ulkoistamispäätöksen tueksi. 
Työ toteutettiin tutkimalla moduloinnin teoriaa eri näkökulmista, tuotannollista ulkoistamista sekä 
moduulituotantoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä Meyer Turku Oy:ssä. 
Työ kokosi yhteen tietoa monipuolisesti eri lähteistä ja asiantuntijoilta, mutta tästä huolimatta 
käyttökelpoisen kategorisointimallin toteuttaminen toimeksiantajan käyttöön osoittautui 
haastavaksi. Työssä nostetaan esille mahdollisia moduulirakenteiden taustalla vaikuttavia 
määritelmiä, joiden avulla kokonaisvaltaista kategorisointimallia olisi helpompi tulevaisuudessa 
lähteä toteuttamaan.  
Työkalun luominen ulkoistamispäätöksen tueksi osoittautui myös haastavaksi toteuttaa 
projektiluonteisen tuotannon johdosta, jonka vuoksi työssä pohdittiin ostaa vai valmistaa –
päätöksen edeltävässä taustatutkimuksessa huomioon otettavia tekijöitä. Perusteellinen ostaa 
vai valmistaa –päätöksen taustatutkimus sisältää sekä taloudelliset, laadulliset kuin 
osaamiseenkin liittyvät tekijät ja näitä tekijöitä opinnäytetyössä koottiin yhteen. 
Opinnäytetyön avulla saa hyvän kokonaiskuvan moduloinnista Meyer Turku Oy:ssä. Työ sisältää 
kattavasti tietoa moduloinnista, Meyer Turku Oy:n modulointia rajoittavista tekijöistä, 
ulkoistamispäätöksen tekemisestä ja tarjoaa pohjan moduulirakenteiden kategorisointiin. Kaiken 
tämän tiedon kerääminen yksiin kansiin saattaa osoittautua tärkeäksi avuksi Meyer Turku Oy:n 
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PROCESS 
- structure definition and outsourcing 
This thesis was commissioned by Meyer Turku Oy. The aim was to study the theory of 
modularisation and to define the different types of module structures affecting the section 
assembly phase for module categorisation. In addition, the aim was to create a practical tool to 
support the outsourcing decisions related to modular structures. 
The study was carried out by studying the theory of modularisation from different perspectives, 
outsourcing as well as module production and factors affecting it in Meyer Turku Oy. 
The results of the study provide useful information from a variety of sources and experts, however, 
the realisation of a practical categorisation model for the client proved to be challenging. The 
study points out details which have a possible impact on modular structures and would make 
creating a comprehensive categorisation model easier in the future. 
The creation of a tool to support outsourcing decisions also proved to be challenging to 
accomplish due to the project-type production, which is why the study discusses the factors that 
need to be considered in the background study preceding a make-or-buy decision. A thorough 
background study of a make-or-buy decision includes economic, qualitative and competence-
related factors, and these factors are brought together in the study. 
This thesis provides a good overall picture of modularisation in Meyer Turku Oy. It includes 
extensive information on modularisation, factors limiting modularisation at Meyer Turku Oy and 
outsourcing decision-making, in addition, it provides a basis for categorising module structures. 
Gathering all this information together in the form of a thesis can prove to be an important help in 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tavoitteet ja tarkoitus 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Meyer Turku Oy:n runkotuotanto-osasto. Työn ta-
voitteena on tutkia moduloinnin teoriaa ja saada erityyppiset lohkonkoontivaiheeseen 
vaikuttavat moduulirakenteet määriteltyä kategorisointia varten. Näiden lisäksi yhtenä 
tavoitteena on käyttökelpoisen työkalun luonti moduulirakenteiden ulkoistamispäätöksen 
tueksi. 
Meyer Turun telakan ja varsinkin lohkonkoontivaiheen tuotannon virtausta on saatava 
nopeammaksi investointien ja tulevaisuuden tuotantomäärien kasvun johdosta. Tässä 
tavoitteessa teräsrakenteiden moduloinnilla on merkittävä rooli tuotannon läpimenoaiko-
jen vaihtelun tasaamisessa ja lyhentämisessä. Teräsrakenteiden modulointi tulee ole-
maan edellytys tulevaisuuden työkuormasta selviämiseen ja telakan kilpailukyvyn ylläpi-
tämiseen globaaleilla markkinoilla muiden erikseen suunniteltavien toimenpiteiden li-
säksi. Lohkonkoonnin käytössä on rajallinen määrä rakennuspaikkoja ja eri lohkoraken-
nushalleilla omat erityiset rajoitukset rakennettaville lohkoille. Tavoitteena onkin kerätä 
tietoa ja kehittää määrittely moduulirakenteiden kategorisointia varten, joka vastaisi seu-
raaviin kysymyksiin: Mitä vaatimuksia erilaiset moduulirakenteet asettavat moduulin ra-
kennuspaikan tai lohkon rakennuspaikan suhteen? Minkälaisia rajoitteita logistiikka ja 
investoinnit asettavat moduulirakenteille? Millä perusteella tehdään ostaa vai valmistaa 
–päätökset moduuleiden osalta? 
Moduulirakenteiden kategorisoinnin avulla voidaan jo laivaprojektin suunnitteluvai-
heessa havaita tarve rakenteen moduloinnille, ulkoistamiselle ja rajoitukset lohkon ra-
kennuspaikan suhteen. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan oteta kantaa, kenen toimesta 
moduuleita tulisi rakentaa ja missä. 
Opinnäytetyö esittelee moduloinnin teoriaa ja perehdyttää tarkemmin modulointiproses-
sin vaiheisiin ja päätöksentekoon niin moduloinnin toteuttamisen kuin ulkoistamisenkin 
suhteen. Työssä kartoitetaan lisäksi Meyer Turku Oy:n tuotantohallien, moduulirakentei-
den sekä logistiikan asettamat rajoitteet moduulien tuotantoon. Lisäksi nostetaan esille 
mahdollisia kategorisoinnin perustana olevia määrittelyjä moduuleille. Määrittelyjen poh-
jalta työssä esitellään havainnollistavana esimerkkinä yhden mahdollisen moduuliraken-
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teen kategorisointimalli. Viimeisessä kappaleessa kootaan opinnäytetyön havainnot yh-
teen ja esitetään toimenpide-ehdotuksia tulevaisuuteen työssä tehtyjen havaintojen poh-
jalta. Laivanrakennusprosessin esittelyä ei opinnäytetyön julkaistavassa versiossa ole 
toimeksiantajan toiveesta. 
1.2 Toimeksiantajan esittely 
Saksalaisen Meyer Werft perheyhtiön omistama Meyer Turku Oy on yhdessä Papenbur-
gissa sijaitsevan Meyer Werftin ja Rostockissa sijaitsevan Neptun Werftin kanssa yksi 
maailman johtavista risteilyalusten valmistajista. Turun telakka on perustettu vuonna 
1737, ja pitkän historian saatossa sillä on ollut monia omistajia. Meyer Werft osti Turun 
telakan korealaiselta STX Shipbuildingilta vuonna 2014 ja toimitusjohtajana on siitä läh-
tien toiminut tohtori Jan Meyer. (Meyer Turku 2019.) 
Meyer Turku Oy:n telakka työllistää tällä hetkellä noin 2200 eri ammattien edustajaa ollen 
merkittävä työllistäjä Lounais-Suomen alueella, mutta myös muualla Suomessa meri-
klusterin kautta. Meyer Turku Oy on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ym-
päristöystävällisten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Histo-
rian saatossa telakka on rakentanut yli 1300 alusta ja nykyinen tilauskanta ulottuu vuo-
teen 2025 saakka. (Meyer Turku 2019.) 
Meyer Turku Oy:n tytäryhtiöihin kuuluvat hyttitehdas Piikkio Works Oy, avaimet käteen 
–periaatteella ratkaisuja tarjoava Shipbuilding Completion Oy, sekä suunnitteluyritys 
ENG’nD Oy laivanrakennus- ja offshore-alalta. (Meyer Turku 2019.) 
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2 MODULOINTI 
Meyer Turun telakan ja erityisesti lohkonkoonnin tuotannon virtausta on saatava no-
peutettua tulevaisuuden investointien ja tuotantomäärien kasvun johdosta, minkä takia 
rakenteiden modulointi on merkittävässä roolissa lohkojen läpimenoajan vaihtelun tasaa-
misessa ja pienentämisessä. Rakenteiden modulointi tulee olemaan yksi edellytyksistä 
tulevaisuuden työkuormasta selviämiseen ja telakan kilpailukyvyn ylläpitämiseen glo-
baaleilla markkinoilla. Lohkonkoontivaiheen kestot vaihtelevat muutamasta päivästä mo-
neen viikkoon, joten erityisesti pidempikestoisista lohkoista on tarkasteltava moduloinnin 
mahdollisuutta läpimenoaikojen tasaamiseksi. 
2.1 Modulointi yleisesti 
Modulointi tarkoittaa päätuotteen jakamista itsenäisiin osakokoonpanoihin tai yksiköihin 
eli moduuleihin. Moduulit ovat niin sanottuja rakennuspalikoita, joiden tarkkaan määritel-
lyt ja vakioina pidettävät rajapinnat mahdollistavat moduulien yhdistettävyyden ja vaih-
dettavuuden. Tuotteiden moduloinnin pyrkimys on samankaltaistaa tuotteen fyysiset ja 
toiminnalliset rakenteet, jotta moduulien väliset vuorovaikutukset pystytään minimoi-
maan sekä saadaan niiden väliset rajapinnat mahdollisimman yksinkertaisiksi. Moduu-
lien tulisi toteuttaa yhtä tai useampaakin toimintoa kuitenkin niin, että samoja toimintoja 
ei ole jaettu useampien moduulien kesken. Modulaarinen rakenne tuotteessa tekee mo-
duulien itsenäisen suunnittelun ja suunnittelun rinnakkaisuuden mahdolliseksi moduulien 
välisten riippuvuuksien ollessa minimoitu. (Österholm & Tuokko 2001, 8.) Modulointi ei 
sovellu kaikkiin tilanteisiin eikä ole välttämätöntä kaikille yrityksille. Se on sidoksissa lii-
ketoimintaan, tuotteeseen ja tilanteeseen ja on myös monia tilanteita, joihin se ei sovellu 
lainkaan. Yrityksen modulointia tutkiessa on vaikeaa löytää oikea taso, mikä missäkin 
tilanteessa on perusteltu. Tästä johtuen moduloinnin tarpeellisuus liittyykin strategisiin 
tavoitteisiin, joiden saavuttamisen modulointi mahdollistaa. (Ruohomäki ym. 2011, 88.) 
On monia tapoja toteuttaa tuotteen modulointi ja kaksi samantyyppistä tuotetta valmis-
tavaa yritystä voikin päätyä erilaiseen moduulituoterakenteeseen riippuen heidän tuot-
teestaan ja tuotantostrategioistaan.  
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Modulaarisia rakenteita voivat olla kompleksiset osakokoonpanot, yksittäinen osa tai 
komponentti, joka täyttää muuten moduulin vaatimukset. Osakokoonpano ei aina kuiten-
kaan ole moduuli vaan se voi olla kokoonpanosuunnittelun tulos, jolla on ratkaistu moni-
mutkaisen tuoterakenteen loppukokoonpanossa aiheuttamia ongelmia. (Österholm & 
Tuokko 2001, 9.) Tämän perusteella onkin syytä pohtia, että vastaavatko Meyer Turku 
Oy:ssä moduuleiksi kutsuttavat rakenteet todellisuudessa moduulin virallisia määritel-
miä. Useammankin moduulin kohdalla voidaan perustellummin puhua kokoonpanosuun-
nittelun tuloksesta, jolla ratkaistu ongelmia (poikkeuksellinen läpimenoaika) loppuko-
koonpanossa. Tästä huolimatta opinnäytetyössä käytetään moduuli-nimitystä yleisesti 
toimeksiantajan tuotannon rakenteista. 
2.2 Moduloinnin vaiheet ja strateginen päätöksenteko 
Moduloinnin strategisen merkityksen sekä kehitystoimenpiteiden tunnistamisessa ja toi-
menpiteiden käynnistämisessä voidaan edetä kuvassa 3 esitettyjen vaiheiden mukai-
sesti. Prosessi lähtee liikkeelle yrityksen kokonaistilanteen hahmottamisesta, johon mo-
dulointia suhteutetaan. Tässä vaiheessa tarkastellaan yrityksen pitkän tähtäimen kasvu-
tavoitteita, jotka saattavat liittyä esimerkiksi tuotannon volyymikasvuun, kokonaisproses-
sien tehokkuuteen tai markkinamahdollisuuksien lisäämiseen sijoittumalla uusille alueille 
globaalisti. Tässä kohtaa tarkastelun tulisi tuottaa arvioita moduloinnilla mahdollisesti 
ratkaistavissa olevista asioista verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Nykytilaan vertailulla 
tarkoitetaan sitä, että miten tähän mennessä standardisointia, modulointia tai yhteisiä 
tuotealustoja on sovellettu tuotteisiin ja miten volyymikasvu on huomioitu tuoterakentei-
den kehitystyössä.  
Tämän jälkeen tulisi arvioida moduloinnin vaikutuksia sekä niiden painoarvoja niin orga-
nisaatiossa, arvoketjussa kuin prosesseissa. Eri toiminnot saattavat arvostaa eri asioita 
ja nähdä tilanteet hyvinkin erilaisena organisaation sisällä. Merkittävin moduloinnin 
eteenpäin menemisen haaste onkin se, että voidaanko saavuttaa yksimielisyyttä tarvit-
tavista kehitystoimenpiteistä. Kokonaisvaltainen ajattelun ja toimintatapojen muutos ei 
ole mahdollista ilman yksimielisyyden saavuttamista. (Ruohomäki ym. 2011, 89.)  
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Kuva 1. Moduloinnin vaiheet. (Ruohomäki ym. 2011. 89.) 
Seuraavassa vaiheessa suoritetaan kokonaisarvio siitä, mitä moduloinnin onnistuminen 
edellyttää. Arviossa koitetaan konkretisoida vaikutukset liiketoiminnalle ja osoittamaan 
juuri moduloinnin avulla saavutettavat liiketoimintatavoitteet. Tämä johtaa kysymykseen 
siitä, että mihin modulointi vaikuttaa eniten. Vaikutuksia arvioidessa on mietittävä seu-
raavia asioita: 
 Mihin osaan tuotteistoa modulointi pitäisi rajata? Pitäisikö rajata osaan tuotetta, 
osaan tuotteistoa, koko tuotteistoon vai uusiin tuotteisiin? 
 Moduloinnin edellyttämät toimintatapamuutokset yrityksen toiminnoissa? Minkä-
laisia muutoksia tarvitaan esimerkiksi myynnissä, tuotekehityksessä, valmistuk-
sessa, hankinnoissa tai logistiikassa? 
 Moduloinnin edellyttämät muutokset organisaatiossa, osaamisessa ja verkos-
tossa? (Ruohomäki ym. 2011, 89.) 
Kolmannessa vaiheessa tutkitaan, mihin tuoteratkaisuihin moduloinnissa kannattaa kes-
kittyä. Tämä vaatii pohjakseen arviota, millä tavoin tuotteen arvo muuttuu tehtyjen suun-
nittelupäätösten vaikutuksesta, ja miten arvonmuutos voidaan todeta käytännössä. Mo-
duloinnin arvopohjaisten vaikutusten tarkastelua tarvitaan kahdesta syystä. Arvon syn-
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saadaan riittävät todisteet, jotta ylipäänsä kehitystyöhön panostaminen nähdään kannat-
tavaksi. Toisena perusteena moduloinnin arvopohjaiselle tarkastelulle on yksimielisyy-
den saavuttaminen moduloinnin tarpeellisuudesta ja tavoitteista. Yhteisen näkemyksen 
saavuttaminen moduloinnin tarpeellisuudesta ei ole itsestäänselvyys, jonka takia modu-
loinnin  arvon muodostuminen on niin sanotusti väännettävä rautalangasta kaikille asi-
anomaisille. (Ruohomäki ym. 2011, 90.) 
Moduloinnin tuominen tuotantoon on tuotantostrateginen päätös eli erityisen tärkeä tuo-
tantoa koskeva päätös, jonka vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuden liiketoimintaan. 
Päätöksenteossa on otettava huomioon tuotantoon liittyvä osaaminen ja kyvykkyydet 
sekä ohjattava päätöksenteko strategisesti siten, että ne kasvattavat yrityksen kilpai-
luetuja. Tuotantostrateginen päätös tarkoittaa erittäin konkreettista ja taloudellisten pa-
nostuksen myötä kauaskantoista, peruuttamatonta sitoutumista. Tästä johtuen päätös-
ten olisi syytä olla selkeitä ja perusteltavissa olevia valintoja, jottei niistä myöhemmin tule 
näkyviä kipupisteitä ja resurssien tuhlausta. Tuotantostrategisen päätöksen tulisi kohdis-
tua yrityksen tuotantokonseptiin. Tuotantokonseptin määritelmä Tekesin Tuotantokon-
septit- ohjelman mukaan on seuraavanlainen:  
 tapa järjestää tuotteen tuotanto ja tukitoimet 
 käsittää hankinnan, valmistuksen, jakelun sekä ohjausjärjestelmät 
 koostuu omasta toiminnasta, alihankinnasta sekä kumppanuuksista 
 on liiketoimintastrategiasta kumpuava, harkittu ja tarkoituksenmukainen yhdis-
telmä 
Tuotantostrategisella päätöksellä tavoitellaan siis harkittua, perusteltua ja tehokasta tuo-
tannon järjestämistapaa, joka kattaa oman toiminnan lisäksi ulkopuolelta hankitun tuo-
tannon ja toimituslogistiikan. Tuotantostrateginen päätöksenteko on monikerroksista, 
prosessien suuntaista ja niiden suorituskykyä palvelevaa. Ylimmän tason strategisen 
päätöksen vanavedessä tehdään joukko alemman tason täsmentäviä päätöksiä ja huo-
mioitavia seurannaisvaikutuksia, ja nämä yhdessä muodostavat päätöksenteon kokonai-
suuden. Jos yrityksen strategia, ja miten sen pitäisi näkyä tuotannossa, ei ole selkeästi 
ja yksiselitteisesti määritelty, ei tuotantostrategisilla päätöksillä ole yhdistävää tekijää. 
Tällöin päätöksiä on mahdotonta ohjata strategisesti ja päätökset voidaan tehdä satun-
naisten impulssien ohjaamana tilanteen mukaan. (Ruohomäki ym. 2011. 11-14.) 
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Moduloinnin hyödyt 
Moduloinnin avulla voidaan saavuttaa useita positiivisia vaikutuksia koko organisaation 
toimintaan ja kokonaiskannattavuuteen. Sen avulla voidaan rinnakkaistaa suunnittelua, 
lyhentää uusien tuotteiden kehitysaikaa sekä vähentää tuotteiden kehittämiseen liittyviä 
riskejä, jotka ovat liitoksissa käytettyihin teknologioihin ja markkinoihin. Tuotteisiin tehtä-
vät muutokset mahdollisesti nopeutuvat, sillä muutosten vaikutukset saattavat koskea 
vain osaa tuotteesta. Moduuleiden ollessa erillisiä toiminnallisia yksiköitä, tuotannon laa-
tua ja tehokkuutta voidaan parantaa rinnakkaistamalla kokoonpanoa. Tällä tavalla saa-
vutetaan myös tuotannon läpimenoajan lyheneminen. (Österholm & Tuokko 2001, 8.) 
Moduulirakenteille saadaan myös määriteltyä kustannukset, joka auttaa kustannuslas-
kennassa ja organisaation kokonaiskannattavuutta voidaan lisätä. (Ruohomäki ym. 
2011, 91.) 
2.3 Modulointia ohjaavat tekijät 
Organisaatiokohtaiset syyt ohjaavat tuotteiden jakoa moduuleihin. Näitä organisaation 
strategiaan perustuvia syitä kutsutaan modulointia ohjaaviksi tekijöiksi. Modulointia oh-
jaavat tekijät liittyvät organisaation eri toimintoihin, tuotteen elinkaareen, taloudellisiin ra-
joituksiin ja organisaation toimintaympäristön tuotteelle asettamiin vaatimuksiin. Tuot-
teen teknisiä ratkaisuja ja näitä syitä vertaamalla muodostetaan tuotteen modulaarinen 
rakenne. (Österholm & Tuokko 2001, 9.) Yleiset modulointia ohjaavat tekijät eli moduu-
lidriverit jaoteltu tuotteen elinkaaren vaiheiden mukaan taulukossa 1. 
Taulukko 1. Modulointia ohjaavat tekijät (Österholm & Tuokko, 2001, 14.) 
Tuotteen elinkaaren vaihe Moduulidriveri eli modulointia ohjaava tekijä 
Suunnittelu ja tuotekehitys Tuoteominaisuuksien siirto seuraavaan sukupol-
veen eli ns. Carry-over 
Seuraavissakin tuotesukupolvissa uudelleenkäytettävä 
yksikkö  
Tekninen kehitys (yrityksen ulkoinen) 
Yksikkö, jonka teknologiaan on odotettavissa mutoksia 
tuotteen elinkaaren aikana 
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Tuotteeseen suunnitellut muutokset (yrityksen si-
säinen) 
Yksikkö, johon suunniteltu muutoksia yrityksen suunni-
telman mukaisesti 
Varioituvuus Tekninen variointi 
Yksikkö, jonka toiminnat tai suorituskyky varioivat tuo-
teperheen tuotteiden välillä 
Ulkonäöllinen variointi 
Yksikkö, jonka väri ja/tai muoto varioivat tuoteperheen 
tuotteiden välillä 
Valmistus Yhteinen yksikkö 
Yksikkö, jota käytetään kaikissa tuoteperheen tuot-
teissa 
Tuotantoprosessi/organisaatio 
Yksikkö, jonka valmistuksessa tarvitaan erityisiä val-
mistusmenetelmiä tai on sopiva työkokonaisuus. Voi 
myös kokoonpantuna muodostaa sopivan kokonaisuu-
den kuljetusta ja käsittelyä ajatellen tai se voi omata 
poikkeavan läpimenoajan muista tuotannon läpimeno-
ajoista. 
Laatu Erillinen testaus 
Yksikkö, jonka toiminta pystytään tai pitää testa erilli-
senä ennen loppukokoonpanoa 
Alihankinta Soveltuva toimittaja saatavilla 
Yksikkö, joka voidaan tilata alihankkijoilta valmiina pa-
kettina yksittäisten osien sijaan 
Myynnin jälkeinen palvelu Huolto ja kunnossapito 
Yksikkö, jonka pitää olla helposti huollettavissa tuot-
teen eliniän aikana tai se voidaan vaihtaa nopeasti uu-
teen huollon toteutuessa muualla 
Päivitys/parannus 
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Kierrätys 
Yksikkö, jonka hävitys vaatii erityistä huomiota ongel-
majätteen tai muiden haitallisten aineiden takia tai 
koska sen sisältämien aineiden kierrätys on poikkeuk-
sellisen helppoa  
 
2.4 Meyer Turku Oy ja modulointi 
Modulointeja ei ole Meyer Turku Oy:n toimesta tehty aikaisemmin kuin rakenteellisin pe-
rustein, eli rakennustavan luonnin yhteydessä on tunnistettu joidenkin osien yhdistely-
mahdollisuuksia moduuleiksi. Tulevaisuudessa rakenteiden modulointi sekä laita- ja lai-
piokoosteet tulevat sen sijaan olemaan ehdoton edellytys työkuormasta selviämiseen 
muiden erikseen suunniteltavien toimenpiteiden lisäksi. Tästä johtuen työkuorman pe-
rusteella on kartoitettu tarvittavia modulointikohteita seuraavissa laivaprojekteissa. Kar-
toituksessa löydettyjen modulointikohteiden avulla lohkonkoonnin läpimenoaika ja tuo-
tannon virtaus saadaan sille tasolle, että tulevaisuuden laivaprojektit ovat tuotannon puo-
lesta toteutettavissa. Lähtökohtaisesti moduulirakenteilla lohkonkoonnissa tarkoitetaan 
aiemmin erikseen toimitettujen laipioiden ja laitojen muodostamia laita-/laipioryhmäkoos-
teita, mutta myös suurempia kokonaisuuksia tullaan tarvitsemaan valmiina moduuleina. 
Kuvassa 4 esimerkki moduloitavaksi soveltuvasta laipioryhmäkoosteesta, jossa neljä lai-
piota toimitettaisiin lohkonkoontiin valmiina yksikkönä kokoonpantuna.   
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Kuva 2. Neljän laipion ryhmä valmiina kokoonpanona. 
Valmiina moduuleina tuodut rakenteet vaikuttavat lohkon koontiaikaan vähentämällä lai-
tojen ja laipioiden nostojen määrää lohkoon, mikä taas vähentää suoraan nosturin käyt-
töön kuluvaa aikaa. Näiden vaikutusten lisäksi levyseppien asennustyöajat ja hitsaajien 
hitsaustyöajat vähenevät kappaleiden tullessa moduloituina. Levyseppien asennus- ja 
hitsaajien hitsaustyö itsessään ei kuitenkaan poistuisi, vaan se siirtyisi moduulin koonti-
vaiheeseen ennen lohkonkoontia. Moduloitava laipioryhmä koottaisiin moduuleiden te-
koon varatulla rakennuspaikalla, jossa on tarpeeksi tilaa sekä tarvittava kalusto laitojen, 
laipioiden ja valmiiden moduulien kääntämiseen ja käsittelyyn. Työergonomia ja –turval-
lisuuskin paranevat kun moduulin sepityksen ja hitsauksen pystyy tekemään lattiatasolla 
vaakatasossa eikä lohkon päällä pystyasennossa. Työn laatua saadaan myös nostettua 
vaakatasossa työskennellessä, sillä silloin voidaan käyttää hitsauskuljettimia, jotka tuot-
tavat tasaista hitsauslaatua nopeasti.  
Kartoitetut modulointikohteet eivät ole suoraan valmiita laita-/laipioryhmäkoosteita vaan 
ne ovat suunnittelusta lähtien otettava huomioon moduloitavina rakenteina. Tällöin on 
suunniteltava erikseen esimerkiksi laipioiden ja levysaumojen jatkokohdat ja mahdolliset 
tukirakenteet. Näin varmistetaan moduulin muodon ja mittatarkkuuden säilyminen kulje-
tuksen ja nostojen ajan aina moduulin asennukseen asti. Tulevaisuuden tavoitteena on, 
että jo suunnitteluvaiheessa olisi olemassa tieto mahdollisista modulointikohteista. Tämä 
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vaatii kuitenkin päätöksiä moduloitavista kohteista merkittävän paljon aikaisemmin kuin 
työnsuunnittelu aloittaa työnsä (Eerola P. 2019.) 
Moduulit rakennetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti osavalmistuksen toimesta halleissa 
8, 9 (osittain) ja 11. 8-halli on perinteinen kiinteillä tasorakennuspaikoilla, mitoiltaan 12 x 
53 metriä ja 15 x 45 metriä, varustettu halli. (STX Finland 2012.) Näihin rakennuspaik-
koihin soveltuvat suurikokoiset ja pidemmän rakennusajan omaavat moduulit. 8-hallin 
rakennuspaikoilla valmistetaan myös muita osavalmistuksen osakoonteja, joten moduu-
leiden rakennukseen on erikseen suunniteltava ja varattava tilaa, jos tilaa ryhdytään 
säännöllisemmin kuormittamaan moduulikoonnin käyttöön.  
11-halli on tarkoitettu laipioiden tuotantoon, jota varten hallissa on 12 metrinen kansipa-
neelilinja. Linjalla tuotetaan laipioita asentamalla ja hitsaamalla jäykistäjät ja profiilit le-
vyaihioon. Levyaihiot on esikoottu manuaalisesti erillisessä työasemassa, mistä ne sii-
retään tasokuljettimella robottihitsausasemalle. (11-h_4m laipiolinja_konekirja 2013.) 
Linjan päässä on taso koonteja varten, joten moduloitavien laipioryhmien koonti soveltuu 
11-halliin laipiovalmistuksen sijoittelun kannalta. 11-hallin tuotannon linjamaisuuden joh-
dosta tason päässä koottavat on oltava nopeita valmistaa, jotta linjan tuotanto ei niiden 
vuoksi seisahdu. 
2.5 Meyer Turku Oy ja modulointia ohjaavat tekijät 
Moduulidrivereita Meyer Turku Oy:n tuotannosta löytyy lähestulkoon koko tuotteen elin-
kaaren ajalta. Suunnittelun ja tuotekehityksen puolesta tuoteominaisuuksien siirto seu-
raavaan sukupolveen eli niin sanottu Carry-over -tekijä on vahvasti esillä. Carry-over 
tarkoittaa sitä, että seuraavissakin tuotesukupolvissa yksikköä voidaan uudelleenkäyt-
tää. Meyer Turku Oy:n laivaprojekteista osa on niin sanottuja sarjalaivoja, joissa on läh-
tökohtaisesti samankaltaiset rakenteelliset ratkaisut. Lisäksi monissa muissakin laiva-
projekteissa löytyy samantyyppisiä ja toistuvia rakenteellisia ratkaisuja. Siksi potentiaa-
listen modulointikohteiden löytäminen auttaisi tekemään tuotannosta tehokkaampaa tu-
levaisuudessa, eikä vain yhden vaan kaikkien tulevien laivaprojektin osalta.  
Carry-over –tekijästä seuraavaksi tulee Meyer Turku Oy:n tuotannon osalta valmistus-
vaihe ja siinä Carry-over –tekijän kanssa hieman käsi kädessäkin kulkeva yhteinen yk-
sikkö- tekijä. Yhteisellä yksiköllä tarkoitetaan sitä, että kyseinen tekninen ratkaisu voisi 
olla sama useimmissa laivaprojekteissa. Lisäksi valmistusvaiheessa tuotantoprosessi ja 
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organisaatio tuovat vahvat impulssit moduloinnille. On olemassa vahvoja syitä, että kar-
toitetut moduulit muodostavat sopivan kokonaisuuden työryhmälle ja esimerkiksi kulje-
tusta ja käsittelyä ajatellen kokoonpantuna. Lisäksi lohkot, joista moduulirakenteita on 
ensisijaisesti kartoitettu, omaavat ilman modulointia poikkeavan läpimenoajan muihin 
tuotannossa oleviin lohkoihin verrattuna, jolloin moduloinnille syntyy erityinen tarve.  
Alihankintavaiheessa soveltuva toimittaja saatavilla- tekijä on myös relevantti moduloin-
tia suunnitellessa. Kartoitettujen moduulien havaitaan olevan suuremmilta osin yksiköitä, 
jotka voidaan tilata myös alihankkijoilta valmiina pakettina yksittäisten osien sijaan. Ali-
hankintaratkaisut auttaisivat tasapainottamaan tuotanto- ja kehityskapasiteettia, mutta 
toisaalta mahdollisesti vaikuttaisi logistiikkakustannuksiin lisäävästi. On otettava huomi-
oon myös, että kun tulevaisuudessa lohkonkoonnin työkuorma on suuri ja moduloinnille 
jatkuva tarve, niin sama korkea työkuorma on myös lohkonkoontiin osat toimittavalla 
osavalmistuksella ja esikäsittelyllä niin levynpoltto- kuin osakoontikapasiteetin kannalta. 
Tästä johtuen ulkoisella toimittajalla tulisi olla omaakin levynpolttokapasiteettia. Joka ta-
pauksessa alihankinta tulee olemaan vahvasti läsnä tulevaisuudessa työkuormituksen 
tasapainottamisessa läpi runkotuotannon.  
2.6 Vaatimukset moduulin rakennuspaikalle 
Moduulien tuotantoon tarvitaan suunnitelmallisuutta monesta eri näkökulmasta. Tekni-
sistä yksityiskohdista tuotantotilan oikeanlainen varustelu on ehdoton edellytys koko tuo-
tannolle. Nostureita tarvitaan laitojen, laipioiden ja muiden osien kääntöjä ja nostoja var-
ten. 10 tonnin yhden koukun siltanosturilla pystytään valmistamaan suurin osa moduu-
leista ja nostamaan myös paikalleen lohkoon. Tällöin moduuli on kuitenkin toimitettava 
oikeassa asennusasennossa lohkonkoontipaikalle, jotta sitä ei tarvitse käännellä loh-
koon noston aikana. Jos moduulia tarvitsee kääntää asennusvaiheessa vaakatasossa 
pystyakselinsa ympäri, tarvitsee nostokoukkuun kiinnittää neljä ketjua kääntämistä var-
ten. Pelkästään moduulinkoontia varten käytännöllinen ratkaisu olisi pyörittävä kehämäi-
nen 6 metrin kaksikoukkuinen nosturi. Tällainen ei kuitenkaan sovellu monipuolisesti loh-
kojen tai kansipaneelien nostoon, joten toimisi pelkästään moduulin rakennuspaikalla. 
Mikäli tällainen pelkästään moduuleiden rakentamiseen suunniteltu paikka pystytään 
joko telakan omissa tai alihankkijan tiloissa toteuttamaan, voisi kehämäisen nosturin li-
säksi tutkia suunnittelu- ja investointimahdollisuutta kääntöpöytämalliseen moduulin ra-
kennusasemaan. (Nyholm, J. 2020).  Moduulikoonninkin tulevaisuutta Meyer Turku 
19 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Harri Ohvo 
Oy:ssä suunnitellessa on otetttava huomioon kokeneiden tekijöiden mielipiteet, jotta voi-
daan löytää pitkällä aikavälillä kaikkein tehokkaimmat ja käyttäjäystävällisimmät ratkai-
sut. 
Tuotantotilan työtasojen ja lattian on myös suunniteltava monipuoliseen käyttöön, jotta 
moduuleja pystytään rakentamaan mittatarkasti ja mahdollisimman laadukkaiksi seuraa-
van vaiheen käyttöön. Tähän apuna työtasolle/lattialle voisi merkitä esimerkiksi 1 metri 
x 1 metri ruudukon, jonka viivoitusta apuna käyttäen ristikkorakenteita saadaan katsottua 
jo moduulin osien asennusvaiheessa suoraksi. 
Tuotantotilan layoutin on oltava toimiva, jotta työn tekeminen on mahdollisimman joutui-
saa. Tämä sisältää niin tulevan kuin lähtevänkin logistiikan suuunnittelun sekä normaalit 
työn tekemisen edellytykset. Ulkoisen toimittajan tulisi omata myös välivarastotilaa val-
miille tuotteille, joita logistiikan toimesta voidaan toimittaa oikea-aikaisesti telakalle tuo-
tannon tarpeeseen. 
Tehdään tuotanto sitten telakan sisällä tai ulkoisena alihankintana, on mittatarkkuuden 
säilyttäminen ensiarvoisen tärkeää. Moduulirakenteeseen tulevien osien on oltava suun-
nitelluissa mitoissa, jotta lopputuloskin saadaan mittatarkaksi. Tämä edellyttää laadulli-
sia tarkastuksia osille ennen moduulikoontia sekä myös koonnin jälkeen valmiille mo-
duulille. Mittatarkkuuden ja laadun varmistamiseksi moduulikoonneille tulisi olla oma 
myyntiprosessinsa, joka suoritettaisiin kaikkien moduulikoontien kohdalla niin telakan si-
sällä kuin ulkoisena alihankintanakin valmistettuna. Näin toimiessa varmistettaisiin mo-
duulin mahdollisimman sujuva asennus lohkonkoontivaiheessa moduulien ollessa laa-
dullisesti ja mittojen puolesta suunnitelmien mukaisia. Mittatarkkuuden säilyttämiseksi 
rakenteeseen tarvitaan kuljetustukia, jotta kappaleen nostoissa ja kuljetuksessa ei ta-
pahdu muodonmuutosta. Tulevaisuudessa voisikin ottaa suunnitteluun väliaikaisten, 
säädettävien ja irroitettavien tuentakappaleiden kehittämistä. Tällä hetkellä rakenteiden 
tuennat valmistetaan joka kerta erikseen, poltetaan irti asennuksen jälkeen ja sitten lai-
tetaan hävitykseen. 
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3 TUOTANTOHALLIT JA LOGISTIIKKA 
Meyer Turku Oy:n tuotantoyksikössä lohkojen rakennuspaikkoja on rajallinen määrä ja 
eri lohkorakennushallit asettavat rajoituksia ja vaatimuksia rakennettaville lohkoille. Pää-
sääntöisesti lohkonkoonnilla on käytössä neljä omaa hallia, WEB-hallit 6 ja 7 sekä 5- ja 
10-hallit. Tämän lisäksi käytössä on siirtokatoshalli, Kombi 3-halli sekä ensisijaisesti 
suurlohkokoonnin käyttöön tarkoitetut Kombi 1- ja 2- hallit. Meneillään olevat sekä tule-
vaisuuden investointivaiheissa toteutettavat investoinnit ja rakennusprojektit ovat pakot-
taneet lohkonkoontia siirtämään tuotantoa myös näihin suurlohkokoonnin halleihin tilan 
rajallisuuden vuoksi. Tulevaisuuden työkuormaan ja entistä suurempiin laivaprojekteihin 
ollaan jo ennakkoon varauduttu tekemällä jokaiseen lohkonkoonnin omaan halliin ovire-
montit, joiden ansiosta entistä suuremmat lohkot saadaan kuljetettua pois halleista. Ku-
vassa 5 Meyer Turun telakan aluekartta, jossa punaisella värillä korostettuna lohkon-
koonnin käytössä olevat hallit.  
 
Kuva 3. Turun telakan aluekartta. 
Logistiikka on suuressa roolissa niin Meyer Turku Oy:n sisäisissä toimissa kuin myös 
ulkoisissa. Modulointikohteita tutkiessa onkin syytä muistaa logistiikan vaatimukset kul-
jetettaviin kappaleisiin. Telakan alueen sisäistä sekä ulkoista logistiikkaa hoidetaan eril-
lisen logistiikkaosaston toimesta. 
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3.1 Sisäinen logistiikka 
Sisäisen logistiikan osalta rajoituksia asettaa kuljetuskalusto. Telakalla on käytössä Ku-
van 6 mukaisia Movellan M602002 flat cassette- kuljetusalustoja, joilla suurin osa mo-
duulikohteista saadaan kuljetettua lohkon rakennuspaikalle logistiikkaväylien kautta. Mo-
vella flat cassette- kuljetusalustojen 12 metrin pituus olisi hyvä pitää rajana tekijänä mo-
duloitavia kohteita valitessa. Leveyden puolesta Movellan M62002 –kuljetusalustalla voi-
daan kuljettaa 5 metriäkin leveää kappaletta. Painorajoitus kuljetettavalle kappaleelle on 
maksimissaan 25 tonnia eikä kappaleen painopiste saa olla yli 20 prosenttia alustan kes-
kiöstä.  
 
Kuva 4. Movella M602002 Flat Cassette kuljetusalusta. 
Kuljetusalustat voidaan tarpeen mukaan jättää lohkon rakennuspaikan viereen nosturin 
alle, jolloin kuljetettavat kappaleet saadaan nostettua lohkoon oikea-aikaisesti eikä kul-
jettajan tarvitse erikseen odottaa kappaleen nostoa. Materiaalin toimitusta varten lohko-
rakennuspaikkojen viereen on suunniteltu Movella flat cassette- kuljetusalustoiden mak-
simikuljetuskoon kokoisia logistiikkaruutuja, joten tätä mittaa (12 metriä x 5 metriä) voisi 
pitää siinäkin mielessä rajoittavana tekijänä moduulikohteita päätettäessä. Jos mitta yli-
tetään, niin kookkaampi moduloitava kappale vaikuttaa lohkon rakennuspaikkaan, sillä 
se ei enää mahdu jokaisen hallin suunniteltuihin logistiikkaruutuihin. Tällainen ylimääräi-
nen säätäminen tuo haasteita tuotannonohjaukseen sekä logistiikan toimintaan eikä mis-
sään nimessä ole tavoitetila tulevaisuuden toiminnassa. Kuljetettavat materiaalit ja kap-
paleet pyritään siis vakioimaan niin, että soveltuvuus jokaiselle lohkon rakennuspaikalle 
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säilyy (Kannisto, J. 2020). Samaan vakiointiin tulisi pyrkiä myös moduloitavien kappalei-
den koon suunnittelussa. 
Meyer Turku Oy:n logistiikkaosaston käytössä on vielä muitakin erikokoisia ja -tyyppisiä 
kuljetusalustoja, mutta nämä pyritään korvaamaan Movellan flat cassettte- kuljetusalus-
toilla, jotta kaikki kuljetusalustat saadaan yhdenmukaisisiksi. Tilanpuutteen kohdalla kul-
jetusalustat voivat toimia väliaikaisina puskurivarastoina. 
3.2 Ulkoinen logistiikka 
Ulkoistettavien modulointikohteiden kuljetukset vaativat erillisen suunnitelman. Erikois-
kuljetuksina kuljetetaan kappaleita, joita ei niiden mittojen tai massan takia pystytä kul-
jettamaan normaalikuljetusten puitteissa. Luvanvaraiset erikoiskuljetukset ovat niitä, 
joissa vapaat mittarajat tai normaaliliikenteessä sallitut massat ylittyvät. (ELY-keskus. 
2013). Erikoiskuljetukset tulevat kyseeseen silloin kun kohdetta ei voida kohtalaisin kus-
tannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Yleisimpiä eri-
koiskuljetusluvallisia kuljetuksia ovat muun muassa kookkaiden rakennuselementtien 
kuljetukset ja muut poikkeavat yksittäisten kappaleiden siirrot. Vaaralliset aineet ja läm-
pösäädellyt kuljetukset kuuluvat myös erikoiskuljetusten piiriin. (SKAL 2020). 
Moduulirakenteissa ulkoisen logistiikan osalta rajoituksia asettaa kuljetuskalusto. Tällä 
hetkellä kuljetuskalustolla ehdoton maksimipituus kuljetettavalle kappaleelle on 20 met-
riä. Painoa kuljetettavalla kappaleella voi olla maksimissaan 30 tonnia.  
Huolimatta ulkoisten kuljetusten rajoituksista, rajoittavaksi tekijäksi moduulikohteissa tu-
lee kuitenkin jossain vaiheessa sisäisen logistiikan rajoitukset. Vaikka ulkoiselta alihank-
kijalta tuodaan kookas moduuli, niin sisäinen logistiikka on suunniteltu tehokkaasti käsit-
telemään ja kuljettamaan vain 12  x 5 metrin kappaleita. Ulkoisella kuljetuksella tuotava 
suurempi moduulirakenne olisi toimitettava suoraan ja oikea-aikaisesti muutamalle tie-
tylle lohkonkoontipaikalle tai nostettavaksi nostopaikalle, jotta ei vaikuttaisi hidastavasti 
muuhun tuotantoon. Tällainen täsmäkuljetus vaatisi jo täydellistä onnistumista ja voi-
daankin käytännössä poissulkea. Ulkopuoleltakin toimitettavia kappaleita tulisi pyrkiä va-
kioimaan sisäisen logistiikan antamiin raameihin soveltuviksi. 
Kustannustehokkainta Meyer Turku Oy:n ulkopuolelta olisi toimittaa pelkkiä laitoja ja lai-
pioita, jotka sitten koottaisiin telakan sisäpuolella omalla rakennuspaikallaan moduu-
leiksi. Tällöin toimittavalta alihankkijalta vaadittaisiin levynpolttovalmiutta, –kapasiteettia 
23 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Harri Ohvo 
ja mahdollisesti materiaalitoimituksia suoraan materiaalitoimittajalta. Pelkkiä laitoja ja lai-
pioita ulkoiselta toimittajalta kuljetettaessa kuljetuskaluston tila tulisi käytettyä tehok-
kaammin eikä tarvitsisi kuljettaa ilmaa, kuten jo valmiiksi koottujen moduulien kohdalla 
tapahtuisi. 
Ulkopuoliset toimitukset telakalle saadaan onnistumaan niinkin pikaisella toimitusaika-
taululla kuin parissa päivässä, jos kyseessä on yksittäisen kappaleen toimitustarve. Näin 
pikaisia toimituksia on kuitenkin pyrittävä välttämään ja kuljetustarpeita tulisi ennakoida 
suunnitelmallisesti. Yllättäviin, pikaista toimitusta vaativiin kuljetuksiin on luotava erilliset 
poikkeussuunnitelmat ja prosessi, jotta niidenkin kanssa olisi yhtenäinen toimintamalli. 
Usean kappaleen ja säännöllisen kuljetusliikenteen toteuttaminen vie 2-4 viikkoa riip-
puen lähtötietojen tarkkuudesta, volyymeista ja lähtö- sekä toimituspaikasta. Ulkoisen 
toimijan tulisi omata myös välivarastotilaa valmiille tuotteille, joita logistiikan toimesta voi-
daan toimittaa oikea-aikaisesti telakalle tuotannon tarpeeseen. (Kannisto, J. 2020) 
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4 TUOTANNOLLINEN ULKOISTAMINEN 
Ulkoistaminen tarkoittaa yleisesti minkä tahansa tehtävän siirtoa yrityksen ulkopuolisille 
toimittajille, oli tehtävä sitten tavaroiden tai palveluiden hankkimista. Eli aiemmin yrityk-
sen sisäisesti hoitamia tehtäviä siirretään hankittavaksi toisilta yrityksiltä. Usein ulkoista-
minen käsittää erilaisia palveluja (esimerkiksi suunnittelu, kuljetus, tietojärjestelmäpalve-
lut, siivous, rahoitus, energiapalvelut, kunnossapito ja muut tuotannon tukipalvelut). (Kar-
jalainen ym. 1999, 5.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään ulkoistamista nimenomaan tuo-
tannollisesta näkökulmasta, jolloin tarkempi fokus on osa- ja valmistushankinnassa. Ul-
koistaminen merkitsee yleensä pidempiaikaista yhteistyösuhdetta hankkivan yrityksen ja 
toimittajan välillä.  
4.1 Ostaa vai valmistaa 
Ostaa vai valmistaa –päätökset tulisi tehdä päätöksen vaikutuksen keston ja laajuuden 
perusteella niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla. Tuotannollisen ul-
koistamisen tähdätessä pitkäaikaiseen yhteistyöhön alihankkijan kanssa, on päätös tyy-
pillisesti strateginen. Toinen tapa ”ostaa vai valmistaa” –päätösten jakamiseen perustuu 
kolmen perustapauksen valintatilanteeseen. (Karjalainen ym. 1999, 10.) 
1. Tietyt nimikkeet valmistetaan tällä hetkellä itse, mutta harkitaan niiden ostamista. 
2. Tietyt nimikkeet ostetaan tällä hetkellä, mutta harkitaan niiden valmistamista itse. 
3. Uuden tuotteen suunnittelussa harkitaan, kannattaisiko tiettyjen tuotteen raken-
teeseen kuuluvien nimikkeiden osto vai valmistus.  
Ensimmäinen ja kolmas valintatapaus liittyy ulkoistamispäätöksen tekemiseen toisen ta-
pauksen edustaessa ulkoistamiselle käänteistä päätöstä. Tässä toisessakin tapauk-
sessa itse päätöksentekoprosessi on hyvin samankaltainen ulkoistamispäätösten 
kanssa. Ulkoistamispäätöksen vaikutusajan ollessa pitkäkestoinen, on sen oltava lin-
jassa yrityksen strategian kanssa. Päätöksentekoa on kuitenkin tarkasteltava proses-
sina, joka alkaa strategiselta tasolta jatkuen yksityiskohtaisempaan päätöksentekoon. 
(Karjalainen ym. 1999, 10.) Päätös on tehtävä myös siitä, miten ulkoiset hankinnat olisi 
järkevä toteuttaa. Hankitaanko osia, suurempia kokonaisuuksia  vai kokonaisia tuotteita. 
Tarve ja tilanteet vaihtelevat yritys- ja tapauskohtaisesti. (Ruohomäki ym. 2011) Toimin-
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nanohjauksen tasolla tehtävillä päätöksillä pystytään vielä vaikuttamaan yhteistyösuh-
teen kehittymiseen ja ulkoistamispäätöksen lopulliseen vaikutukseen. (Karjalainen ym. 
1999, 10.) 
Stragisen tason päätökset lähtevät liikkeelle strategisella analyysilllä, jossa yrityksen 
omat vahvuudet tunnistetaan ja nämä vahvuudet hyödynnetään muuttuvassa kilpailuti-
lanteessa. Ydinosaamisalueiden tunnistamisen jälkeen on analysoitava tuleva toimin-
taympäristö sekä erityisesti kilpailijoiden ja asiakkaiden käyttäytymisessä odotettavissa 
olevat muutokset. Tämän pohjalta määritellään, mitä ydinosaamisalueita on yrityksen 
sisällä kehitettävä tai luotava. Analyysien tavoitteena on myös saada pohjatietoa, mitä 
osia tuotannosta tai tuotteista kannattaa valmistaa itse ja mitä voidaan ja on järkevää 
hankkia alihankintana. Ydinosaamiseen perustuva strategia ei ole ainut keino perustella 
ulkoistamista. Keskeisiä syitä ulkoistamiselle voi olla esimerkiksi ylikapasiteetti, globaali 
kilpailu, kustannussäästöt (rationalisointi/standardointi), joustavuus (lyhyet läpimenoajat, 
henkilöstömäärän säätelyt), nopean reagointikyvyn tarpeet ja erikoistuminen (keskitty-
minen ydinosaamiseen). (Karjalainen ym. 1999, 11.)  
Ostaa vai valmistaa –päätöksen taustatutkimuksessa on hyvä ottaa huomioon niin talou-
delliset, laadulliset kuin osaamiseen liittyvät tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa 
 valmistuksen merkitys strategisena menestystekijänä 
 avainteknologiat sekä omien tuotantoteknologioiden nykytila ja tulevaisuus 
 tuotannon vaativuus ja osaaminen (esimerkiksi riittävä tarkkuustaso) 
 valmistuskustannukset (vertailukelpoiset todelliset kustannukset oman valmis-
tuksen ja alihankintavalmistuksen välillä) 
 tuotekehityksen ja siihen liittyvän osaamisen turvaaminen (valmistusosaaminen, 
valmistettavuus, kokoonpantavuus jne.) 
 hiljaisen tiedon määrä (uskalletaanko luovuttaa tietoa oman organisaation ulko-
puolelle) 
 erityisosaaminen, josta kilpailevan yrityksen olisi kannattavaa maksaa 
 sen jalostusketjun kohdan tunnistaminen ja hallussapitäminen, jolla suurin vaiku-
tus tuotteen ominaisuuksiin, laatuun ja suorituskykyyn 
 investointien kannattavuus taloudellisesti sekä tulevaisuuden investointitarpeet 
(suhteutettuna myös siihen, miten iso osa kapasiteetista saadaan täyteen 
omasta tuotannosta) 
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 tuotedokumentaation soveltuvuus alihankintaan (kuinka helposti ulkopuolinen ky-
kenee aloittamaan tuotannon) 
 alihankinnan riskitekijät (toimitusvarmuus, laatu, hintojen kehitys, informaation 
kulkeminen) 
On normaalia, että kahden ääripään (itse valmistettavat sekä ulkoistettavat) lisäksi löytyy 
osa-alueita, jotka sopivat niin itse valmistamiseen kuin hankintaan ulkopuolisilta alihank-
kijoilta. Tällaisessa tilanteessa toiminnan edellyttämää osaamista ja tuotannontekijöitä 
löytyy sekä oman yrityksen sisältä että alihankkijalta. Tällöin puhutaan kapasiteettiali-
hankinnasta hankkivan yrityksen volyymivaihtelun tasoittamiseksi ja joustavuustarpei-
den hoitamiseksi ulkoistamalla. Kapasiteettialihankinnassa on analysoitava aina tapaus-
kohtaisesti, kumpi vaihtoehdoista on tarkoituksenmukaisempi vallitsevassa tilanteessa. 
(Martinsuo ym. 2016, 275.).  
4.2 Kokonaiskustannusajattelu päätöksenteon tukena 
Päätöksenteko itse valmistamisen ja ostamisen välillä vaatii tuekseen kustannus-hyöty-
analyysin tekemistä. Tällä tarkoitetaan sekä itse valmistamisen hyötyjen ja kustannusten 
että ulkoistamisen hyötyjen ja kustannusten tunnistamista ja vertailtava näitä keskenään. 
Hyötyjen tunnistamisessa on ajatateltava välittömiä tuloksia, mutta myös pidemmän ai-
kavälin vaikutuksia tuotannon kokonaissuorituskykyyn. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat 
asiakastarpeen täyttyminen, kustannustehokkuus, toimituskyky, laatu ja joustavuus. Ha-
vaittuja hyötyjä tulisi myös voida arvioida jollain yhteismitallisella tavalla. Arvioiminen 
saattaa kuitenkin olla haastavaa, jos ulkopuolisista toimittajista ei ole saatavilla luotetta-
vaa tietoa tai jos eri toimittajien tarjonta on vaikeasti vertailtavaa tarjottavien tuote-palve-
lukokonaisuuksien erilaisuuden takia. (Martinsuo ym. 2016, 275.) 
Kustannusten laskennassa on on otettava huomioon sekä välilliset että välittömät kus-
tannukset, jos yrityksellä on itsellään kapasiteettia valmistamiseen. Näin saadaan ver-
tailukelpoisia kustannusarvioita. Pelkästään välittömien kustannusten laskeminen johtaa 
suurimmassa osaa tapauksista siihen, että itse valmistaminen näyttää ulkopuolista han-
kintaa edullisemmalta. Jos omaa kapasiteettia on joka tapauksessa vapaana, voidaan 
näiden pääomakustannusten osalta harkita, mikä osa niistä huomioidaan vertailussa 
oman ja ulkopuolisen tuotannon välillä. (Martinsuo ym. 2016, 275.) 
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Analyysivaiheessa on huomioitava ratkaisun vaikutukset yrityksen omaan kapasiteettiin 
ja toimintaan, sillä ulkopuolinen hankinta voi tehdä omaa kapasiteettia tarpeettomaksi tai 
aiheuttaa kilpailua. Ulkopuolinen hankinta tarkoittaa myös tarvetta työn koordinoinnille ja 
yhteensovittamiselle oman tuotannon kanssa. Tästä johtuen hankintakustannuksissa on 
syytä ottaa huomioon itse ostohinnan lisäksi kaiken sisäisen työn kustannukset (hankin-
tatoiminto, kuljetus, vastaanotto, varastointi) sekä toimittajasuhteen ylläpitokustannuk-
set. 
4.3 Ostaa vai valmistaa – Meyer Turku Oy 
Harvat analyysimallit pystyvät ottamaan huomioon kaikkea sitä, mitä verkostomainen lii-
ketoiminta saa aikaan. Näin ollen perusteellisinkaan analyysi ei poista päätöksentekijän 
oman harkinnan merkitystä. Päätöksentekijöiltä tarvitaan näkemys tapauskohtaisesti 
oleellisista asioista. (Martinsuo ym. 2016, 275.)  
Kokonaiskustannusajattelun kautta saadaan kuitenkin käyttökelpoista tietoa vaihtoehto-
jen vertailuun, mutta laskennan toteuttaminen on aikaa vievä ja vaativa toimenpide. Ta-
pauskohtaisesti on harkittava mikä on sopiva määrä panoksia saavutettavaan hyötyyn 
nähden. Laskennan ei tarvitse olla jatkuva prosessi, ja yksi läpileikkaava laskentapro-
sessi voi antaa hyvän pohjan päätöksille. Usein kuitenkin subjektiivinen arviointi, järjes-
telmällinen pohdinta ja eri tekijöiden ylös kirjaaminen antavat riittävän informaatiopohjan 
vaihtoehtojen vertailuun. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 168.)  
Ostaa vai valmistaa –päätöksenteon sen sijaan tulisi olla systemaattinen prosessi. En-
siksi on toimitettava päätöksentekijälle/-tekijöille riittävän kattavat taustatiedot ja varmis-
tuttava siitä, että päätöksentekijällä/-tekijöillä on kyvykkyys tunnistaa ja arvioida oleelli-
nen tieto. Tämän jälkeen tulisi systemaattisesti suorittaa perusteellinen tarkastus koh-
teesta ja varmistaa, että prosessissa saadut tiedot ja huomiot dokumentoidaan mahdol-
lista myöhempää käyttöä varten. Kaikkien merkittävimpien projektien ostaa vai valmistaa 
–päätöksen jälkeen on vakiinnutettava auditointiprosessi tehdyn päätöksen vaikutusten 
tarkasteluun. 
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Hyötytekijöitä pohdinnan tueksi 
Hyötytekijöitä karkealla tasolla listattuna, joita Meyer Turku Oy:n tulisi pohtia moduulira-
kenteita suunniteltaessa ja päätöksenteossa itse tekemisen ja ulkoa ostamisen välillä. 
Asiakasarvo Taloudellinen arvo 
- Tuotteiden tai palveluiden voidaan osoittaa tuottavan li-
sää rahaa tai kustannussäästöjä 
Toiminnallinen arvo 
- Tuotteiden tai palveluiden tuomat hyödyt voidaan sel-
keästi havaita ja ymmärtää (esimerkiksi ratkaisee tietyn 
ongelman) 
Tunnearvo 
- Mieleen jäävä vahva tunnekokemus on yksi vahvimmin 
sitouttamista arvoista 
Kustannustehokkuus Kyky suorittaa toiminto mahdollisimman hyvin mahdollisimman 
pienillä kustannuksilla 
Toimituskyky Toimitusvarmuus ja hallittu sekä nopea reagointi tuotannon 
tarpeisiin 
Laatu Tuotannon vaativuus ja osaaminen 
 
Soveltuvuus käyttötarkoitukseen (asiakaslaatu) ja spesifikaati-
oiden mukainen toteutus (tekninen laatu)  
Joustavuus Nopeat läpimenoajat, henkilöstömäärän säätely ja nopean 
reagointikyvyn tarve 
 
Itse valmistamista puoltaa se asia, että silloin ei tarvitse pelätä alihankkijan aikataulun 
pettämistä. Itse valmistamalla tuotanto pysyy enemmän kontrollissa ja jo aikaisessa vai-
heessa voidaan arvioida, jos tuotteen suunnitellussa tuotantoaikataulussa pitäminen tu-
lee aiheuttamaan haasteita. Näin tilanteeseen voidaan reagoida varhaisessa vaiheessa 
resurssilisäysten puitteissa. Ulkopuoliselta toimittajalta hankkiminen tarkoittaa myös työn 
koordinoinnin tarvetta ja yhteensovittamissta oman tuotannon kanssa. 
29 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Harri Ohvo 
Kustannukset 
Kustannusten suhteen tulisi pohtia ja vertailla tekijöitä monesta näkökulmasta. Jos itse 
tekemiseen on kapasiteettia, niin omat kustannukset jaotellaan välittömiin tuotantokus-
tannuksiin ja välillisiin tuotannon edellyttämiin kustannuksiin. Välittömiin kustannuksiin 
voidaan suoraan kohdistaa moduulin valmistukseen käytetyt tunnit palkkakuluina sekä 
materiaalikustannukset. Pelkästään välittömien kustannusten laskeminen johtaa suurim-
massa osaa tapauksista kuitenkin siihen, että itse valmistaminen näyttää ulkopuolista 
hankintaa edullisemmalta. Välilisiin kustannuksiin lasketaan muun muassa tuotanto- ja 
varastotilat, ohjaus, tukitoiminnot ja myös mahdolliset myöhemmin esiin tulevat laadulli-
set ongelmat. Meyer Turku Oy omaa lähtökohtaisesti tekijät, tilat ja tarvittavat työvälineet 
moduuleiden valmistamiseen, joten näiden resurssien erillistä hankintahintaa ei tarvitse 
lisätä mahdollisena ylimääräisenä kuluna.  




 Vastaanotto, laadun tarkastus ja mahdolliset lisämaksut palveluista tai laatuon-
gelmista jälkikäteen 
 Varastointi 
 Yhteistyösuhteen ylläpito 
 Kilpailu 
Tuotteen ulkoa ostamisessa on otettava huomioon ostohinnan lisäksi monia muitakin 
asioita pelkän ostohinnan lisäksi. Jos keskitytään liiallisesti ostohintaan tai hankintaa teh-
dään kapeakatseisesti, voi tuotteen kokonaiskustannukset lopussa yllättää. Ulkoistamis-
päätöksiä tehdessä olisi riittävän informaatiopohjan saamiseksi vaihtoehtojen vertailuun 
suoritettava osastojen kesken subjektiivinen arviointi, järjestelmällinen pohdinta ja eri te-
kijöiden ylös kirjaaminen. 
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5 MODUULIEN KATEGORISOINTI 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli saada erityyppiset lohkonkoontivaiheeseen vaikut-
tavat moduulirakenteet kategorisoitua. Rakenteiden modulointi tulee olemaan edellytys 
tulevaisuuden työkuormasta selviämiseen ja telakan kilpailukyvyn ylläpitämiseen glo-
baaleilla markkinoilla. Lohkojen rakennuspaikkoja on rajallinen määrä, eri lohkoraken-
nushalleilla omat erityiset rajoitukset rakennettaville lohkoille ja erilaiset moduulit vaativat 
eri asioita koontipaikaltaan. Lisäksi logistiikka ja investoinnit asettavat omat rajoitteensa 
työn tekemiseen. Moduulirakenteiden määrittelyn avulla voidaan jo suunnitteluvaiheessa 
systemaattisesti havaita tarve moduloinnille ja mahdollisesti alihankinnalle. Käyttöönot-
tovalmis moduulien kategorisointi osoittautui erittäin haastavaksi tehdä, joten opinnäyte-
työssä päädyttiin nostamaan esille mahdollisia moduulirakenteiden kategorisoinnin taus-
talla vaikuttavia spesifikaatioita tulevaisuuden moduulityöryhmälle. Kokonaisvaltainen ja 
realistisesti Meyer Turku Oy:n käyttöön otettava kategorisointimalli tarvitsee asiantunti-
joita joka prosessin vaiheesta ja mahdollisuuden resursoida aikaa tehtävälle työlle. 
Vaikka opinnäytetyöprosessin aikana on kerätty tietoa eri lähteistä ja haastateltu asian-
tuntijoita, on kerätty materiaali silti vajavainen yksistään käyttökelpoisen kategorisointi-
mallin tekemiseen.  
Kategorisoinnin taustalta on löydyttävä vastaus siihen, että minkä perusteella kategori-
sointia tehdään ja lohkonkoontivaiheen läpimenoajan nopeutuminen voisi olla yksi pe-
ruste. Eli tietyn tyyppiset moduulirakenteet kuuluisivat samaan kategoriaan riippuen nii-
den lohkonkoontivaihetta lyhentävästä ajasta, vaikka ne sitten olisivat muuten rakenteel-
taan erilaisia. Jos tavoitellaan samankaltaista rakennetta kategorisoinnin perusteeksi, 
saatetaan saada erilaisia lopputuloksia kategorisoinnille. Seuraavissa kappaleissa nos-
tetaan esille mahdollisia määritelmiä, joita moduulien kategorisoinnin perustana olisi 
mahdollista hyödyntää. 
Havainnekuvan esittämisellä moduulirakenteesta saisi nopealla silmäyksellä selkeän kä-
sityksen rakenteen mallista sekä tukirakenteiden tarpeesta visuaalisessa muodossa. Ha-
vainnekuvan avulla voidaan osoittaa erot erityyppisten moduulien välillä. 
Liitospituuden avulla voidaan laskea selkeä tuntimääräarvio moduloitavan yksikön hit-
saukseen. Liitospituudella tarkoitetaan rakenteen osien yhteenliittämiseen vaadittavaa 
hitsauspituutta metrimääräisesti tarkasteltuna. Liitospituuden lisäksi kategorisoidun kap-
paleen kokonaistyömääräarvio olisi tarpeen sisällyttää luetteloon. 
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Lohkonkoontivaiheen läpimenoajan lyhenemisen merkitseminen osoittaisi moduulira-
kenteen hyödyt heti mallia katsomalla. Tämä on merkittävässä roolissa tuotannon tule-
vaisuuden visioissa ja opinnäytetyönkin kirjoittamisprosessi sai vahvan impulssin loh-
konkoontivaiheen läpimenoajan lyhentämisen tarpeesta.  
Resurssitarve määrittelee moduulin sujuvaan koontiin vaadittavat vähimmäistekijäre-
surssit. Kaksi levyseppää ja yksi hitsaaja pystyvät tekemään suhteellisen kookkaitakin 
moduulikoonteja tehokkaasti. Moduuleja on kategorisointivaiheessa kuitenkin arvioitava 
tapauskohtaisesti ja kirjattava tekijämäärävaatimukset ylös.  
Tukirakenteiden ja kuljetustuentojen tarpeiden ilmaiseminen ja esiin tuominen tietyn 
tyyppisille moduuleille. Moduulikoontien nostoissa ja kuljetuksissa tukemattomat raken-
teet voivat muuttaa muotoaan, joten tukirakenteiden lisääminen yhdeksi tekijäksi kate-
gorisoinnin yhteyteen on järkevää. Näin voidaan havaita tarvittavat tukirakenteet jo mo-
duulin suunnitteluvaiheessa. Vaadittavat tukirakenteet voitaisiin esittää myös havainne-
kuvassa, jolloin mahdolliset tuennan tarpeet ovat visuaalisesti havaittavissa. Taulukossa 
2 havainnekuvassa oviaukkojen aukkotuet merkitty vaaleanvihreällä viivalla ja kuljetus-
tuet laipioiden välissä merkitty sinisellä viivalla. 
Dimensiot sekä maksimipaino kappaleelle osoittavat moduulin kokoluokan. Talukossa 2 
punaisella tekstillä merkattuna 12 metrin maksimipituus, jolloin kuljetus vielä onnistuu 
logistiikan puolesta. 
Mahdollinen asennusjärjestys, jotta työ tapahtuu moduulin koontivaiheessa sujuvasti ja 
vakioidusti. Asennusjärjestyksen kirjaamisella vältytään epätietoisuudelta koontivai-
heessa. 
Erityispiirteet ja rakennustavan poikkeavuudet käsittää esimerkiksi nosturilta vaadittavat 
normaalista poikkeavat tekniset ominaisuudet rakennustapaa koskevat erikoistapauk-
set. Jos moduulin koontiin tarvitaan erityisiä tuotantolaitteita tai työtapoja, on tämä oltava 
läpinäkyvästi kaikkien tiedossa ja otettava suunnittelussakin huomioon.   
Viimeisenä mallipohjassa on vielä suositukset ja sopivuudet koontipaikoille. Tähän voi-
daan kirjata suosituksia, jos koonti tiedetään hankalaksi toteuttaa telakan omien tekijöi-
den toimesta tai jostain syystä koonti ei onnistu kuin tietyssä paikassa. 
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Esimerkki mahdollisesta kategorisoinnista: Moduuli 1 ”hissikuilu” 
Taulukossa 2 on esitetty mahdollinen kategorisointimalli hissikuilumoduulista aiemmin 
selvitettyjen määrittelyjen pohjalta. Mallissa olisi selkeästi esillä tärkeimmät tekniset yk-
sityiskohdat havainnekuvan kera.  
Taulukko 2. Kategorisointimalli - esimerkki. 
 




- xx päivää 
Dimensiot ja paino 
- 12m x 3m x 3m    /     6 000 kg 
Liitospituus: 24 m  
Liitospituudesta laskettu työaika-arvio levytyö + hitsaus: 11 + 5  tuntia = 16 tuntia 
Resurssitarve 
- Levyseppiä 2 kpl 
- Hitsaajia 1 kpl 
Tukirakenteiden tarve 
- Oviaukkojen aukkotuet jätetään paikoilleen (vaaleanvihreä) + kuljetustukia (si-
ninen) asennetaan laipioiden väliin. Kuljetustukia ei tarvitse hitsata ympäri asti, 
sillä tarkoitus vain estää kappaleen muodonmuutos nostojen ja kuljetuksen ai-
kana 
Asennusjärjestys: 
1. Kokonainen laipio selälleen 
2. Lyhyet päädyt pystyyn 
3. Kääntö normaaliin asentoon ja pitkän oviaukollisen laipion asennus 
Erityispiirteet ja rakennustavan poikkeavuudet:   - 
Suositukset ja sopivuudet koontipaikoille:   - 
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6 LOPUKSI 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia moduloinnin teoriaa ja saada erityyppiset lohkon-
koontivaiheeseen vaikuttavat moduulirakenteet kategorisoitua sekä luoda työkalu mo-
duulirakenteiden ulkoistamispäätöksen tueksi. 
Työ toteutettiin tutkimalla moduloinnin teoriaa eri näkökulmista, tuotannollista ulkoista-
mista sekä moduulituotantoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä Meyer Turku Oy:ssä. Tästä 
sai käsityksen telakalla valmistettavista moduuleista ja rakennuspaikkojen vaatimuk-
sista. Meyer Turku Oy:llä on viime vuosilta lukuisia jo tehtyjä sekä vireillä olevia inves-
tointeja ja hankkeita, jotka tähtäävät tuotannon kasvattamiseen. Nämä seikat on otettava 
huomioon, kun pohditaan tulevaisuuden modulointitavoitteita ja siksi opinnäytetyössä 
selvitetään monipuolisesti eri osastojen, tuotantotilojen ja -laitteiden asettamia rajoitteita 
moduulien valmistukseen. Merkittävin rajoittava tekijä moduulituotannolle on logistiikan 
asettamat rajoitteet. Valmistetut kappaleet on saatava kuljetettua moduulin rakennuspai-
kalta lohkon rakennuspaikalle, joten logistiikan kuljetuslaitteisto asettaa rajat kuljetetta-
valle kappaleelle. Tähän asiaan ei ollut vaikutusta, valmistetaanko moduulit itse vai os-
tetaanko ulkopuolelta, sillä ulkoa ostetutkin kappaleet on toimitettava telakalle ja tämän 
jälkeen tarvitsee sisäisen logistiikan toimintoja. 
Työn edetessä selvisi, että aluksi asetetut tavoitteet moduulien kategorisoinnista ja työ-
kalu ulkoistamispäätöksen tueksi ovat erittäin haastavia toteuttaa suoraan organisaation 
käyttöön otettavina työkaluina tai malleina. Kategorisoinnin osalta päädyttiin nostamaan 
esille mahdollisia kategorisoinnin perustana olevia määrittelyjä. Näitä olivat muun mu-
assa havainnekuva rakenteesta, dimensiot ja paino, liitospituus, työmääräarvio, resurs-
sitarve, tukirakenteiden tarve, asennusjärjestyksen esittäminen ja erityispiirteet sekä ra-
kennustavan poikkeavuudet. Näiden pohjalta työssä havainnollistetaan visuaalisesti yh-
den mahdollisen moduulin kategorisointimalli. Jotta käyttöönottokelpoisen kategorisoin-
timallin saa luotua, tarvitaan eri osastojen asiantuntijoita ja yhteistä näkemystä kategori-
soinnin tavoitteista. 
Tavoitteeksi asetettu työkalun luominen ulkoistamispäätöksen tueksi oli sekin haastava 
toteuttaa tuotannon projektiluontoisuuden johdosta, jonka vuoksi työssä pohditaan ostaa 
vai valmistaa –päätöksen edeltävässä taustatutkimuksessa huomioon otettavia tekijöitä. 
Perusteellinen ostaa vai valmistaa –päätöksen taustatutkimus sisältää sekä taloudelliset, 
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laadulliset kuin osaamiseenkin liittyvät tekijät. Lisäksi organisaatiossa tapahtuu tuotan-
tomäärän vaihtelua, jolloin korkeassa työkuormassa saatetaan ulkoistaa tuotantoa, 
vaikka osaamista työn tekemiseen itselläkin olisi. Tuotannon ulkoistamispäätöksissä tu-
lisikin tapauskohtaisesti arvioida ja pohtia eri tekijöiden vaikutuksia sekä omaa kapasi-
teettia kyseisenä ajanjaksona. Hankintakustannuksissa on myös huomioitava ostohin-
nan lisäksi monia muita kustannuksia, jotta vertailu ostaa vai valmistaa –päätöksen te-
kemiseen on tasapuolinen. 
Vaikka alkuun asetetut tavoitteet eivät opinnäytetyön puitteissa aivan täyttyneetkään, 
työstä saa silti hyvän kokonaiskuvan moduloinnista Meyer Turku Oy:ssä. Opinnäytetyö 
sisältää kattavasti tietoa moduloinnista, Meyer Turku Oy:n modulointia rajoittavista teki-
jöistä, ulkoistamispäätöksen tekemisestä sekä antaa perustan moduulirakenteiden kate-
gorisointiin. Kaiken tämän tiedon kerääminen yksiin kansiin voi osoittautua tärkeäksi 
avuksi Meyer Turku Oy:n tulevaisuuden valintojen tekemiseen, moduuliprojektin edistä-
miseen ja tuotannon kasvun mahdollistamiseen. Tulevien moduulirakenteiden koontien 
ja lohkovaiheen asennuksen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan toteutettava suu-
rella otannalla työntutkimusta ja mahdolliset moduloinnin tuomat hyödyt ja haitat doku-
mentoitava talteen, jotta edelleen pystytään kehittämään tuotantoa tehokkaampaan ja 
joustavampaan suuntaan. Tämä tarkoittaa työntutkimuksen lisäksi arvioita ja vertailua 
lohkonkoonnin läpimenoaikoihin sekä moduulien kanssa että ilman moduuleja. Lisäksi 
moduulisuunnittelun olisi syytä olla läpinäkyvää koko telakan mittakaavassa ja yhteis-
työtä varustelunkin modulointiprojektityöryhmän kanssa tulisi ajan mittaan lisätä. Yhdis-
tämällä moduuliprojektien informaatiota ja käytännön toimintatapoja, voidaan löytää tuo-
tannon kokonaistehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuja. Työ on vasta alussa ja tulee vaati-
maan jatkuvaa parantamista ja kehitystyötä.  
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